

Renovering af klublokaler

1. Rydning af lokaler
2. Afdækning
3. Nedbrydning
4. Opbygning nyt loft, i stuen/ baren, rep. Af div. Kanter, gulv i bar
5. Maling
6. Indretning af lokaler
7. Rengøring
8. Massage
9. Bispising

Arbejdsopgaver

Klubaften fredag d.7/6 fra 17,30 til spising til kl ca. kl 20 derefter hjælper vi alle med at få ryddet stuen og baren ind i spiselokalet så vi kan få bygget om og slutter af med en lille forfriskning

Lørdag d, 8/6 kl. 9 rundstykker/og forplejninger i løbet af dagen, og bygger videre på nr. 2,3og 4 og bliver ved til kl. ca. 16.

Søndag d. 9/6 kl. 9 rundstykker / og forplejninger i løbet af dagen og forsætter med nr.4 til kl. ca.16

Fredag d. 14/6 kl. 14,30 til 17,30 bygger vi resten færdig så der klar til maler
Cafe aften bliver uden for klubben se opslag på Facebook følger senere

Lørdag d. 15/6 kl.9 rundstykker / og forplejning nr. 5 maling div. Finish

Søndag d. 16 kl. 9. rundstykker / og forplejning nr. 7 om formiddagen og eftermiddagen indretning af lokalerne

Punkt nr. 8 sørger Therese og Jette Søe for

Lørdag d. 6/7 indvielse af de nye lokaler og fest

PS: tilmeldingsliste til opgaverne følger senere

Tilmeldingsliste **hænger i klubben her kan du skrive dig på**

Fredag d. 7/6 til spising og rydning af lokaler
se opslag på Facebook følger senere

Lørdag d. 8/6 hjælp til afdækning, nedbrydning og opbygning

2 personer til forplejning:

1 Person med trailer til affald håndtering

Ca. 6 personer til at hjælpe

Søndag d. 9/6 hjælp til opbygning

2 personer til forplejning:

Ca. 5 personer til at hjælpe

Fredag 14/6 hjælp til opbygning så der er færdig til maler

2 personer til forplejning:

Ca. 5 personer til at hjælpe

Lørdag d. 15/6 hjælp til maler / finish

2 personer til forplejning:

Ca. 5 personer til at hjælpe

Søndag d. 16/6 hjælp til rengøring og indretning

2 personer til forplejning:

Ca. 6 personer til at hjælpe